Communauté de Communes

Beaujolais Pierres Dorées DECISION DU PRESIDENT
Domaine des Communes N°2023-102
Route des Crétes prise en application des articles L 5211-10
69480 ANSE du Code Général des Collectivités Territoriales

Objet : Marché 22.022 — Avenants n° 1 pour les lots 1 et 4 et prolongation des délais
d'exécution pour tous les lots — Rénovation énergétique des batiments de la zone d'activités de
la Buissonniére a Anse.

Le Président de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10,

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 juillet 2020 portant élection de
Monsieur Daniel POMERET en qualité de Président,

VU la délibération 2020-094 du Conseil Communautaire en date du 15 juillet 2020 portant
délégation du Président, article 15,

" VU le marché de travaux pour la rénovation énergétique des batiments de la zone d'activités de la

Buissonniére a Anse, lots 1 a 7, en date du 14 novembre 2022,

DECIDE

Article 1¢": De passer deux avenants :

M Avenant n° 1 - M22.022.01, lot 1 "Fagade/Bardage métallique renfort charpente" :

Entreprise AVENIR METAL

- Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique, il est apparu nécessaire de procéder a des
modifications des prestations relatives au lot Fagade/Bardage métallique renfort charpente".

" _ En effet, il convient, tout d'abord, de prévoir une sortie de fagade de 1260 x 1260 pour un montant

de 2 413.03 € HT.

. - En outre, il convient de prévoir le bardage horizontal des bandeaux pour un montant de 6 000 € HT.

Ces modification induisent une augmentation de 8 413.03 € HT.

_ Nouveau montant du marché public —lot 01

Taux de la TVA :20 %
Montant HT 1262 493.60 €
Montant TTC :314992.32 €

Ces modifications ont une incidence sur la durée du marché : la durée d'exécution du marché est
prolongée de 2.5 mois par ordre de service.
Date de fin estimative du marché : 28/07/23.

B Avenant n° 1 - M22.022.04, lot 4 "Facade/Isolation thermique par l'extérieur" :

" Entreprise L'AVENIR BATIMENT

> Une erreur matérielle est apparue dans le cahier des clauses administratives particuliéres et plus
précisément concernant l'indice pour la révision du prix du lot 4 "Fagade/Isolation thermique par

. T'extérieur”. En effet, l'indice utilisé est "imperméabilisation des fagades" qui porte le numéro BT52

= et non BT45.
_ - Aussi, conformément a larticle L.2194-1 du Code de la Commande Publique, et son alinéa 5,

I'article 2.3 "Modalités de variation du prix" est modifié par le présent avenant. Il convient de lire :
"Concernant le lot 4 "Facade/Isolation thermique par l'extérieur”, l'indice BT52 correspond a

"imperméabilisation des facades"".
Cet indice est utilisé pour la révision des prix du lot 4 "Fagade/Isolation thermique par l'extérieur".

Le présent avenant n’entraine aucune incidence sur le montant du marché.
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Article 2 : Des difficultés ont été rencontrées lors de l'exécution du marché pour I'ensemble des lots :
- Intempéries (pluie) empéchant la réalisation de I’étanchéité en toiture, ce qui représente une
grosse partie du marché,

- Coactivité avec les entreprises locataires, obligeant a ajourner certaines opérations.

En application de l'article 18.2.2 du CCAG travaux, les délais d'exécution du marché 22.022 est
prolongé de 2.5 mois par ordres de services pour I'ensemble des lots :

LOT INTITULE N° MARCHE
01 Bardage métallique — Renfort de charpente 22-022-01
02 Etanchéité 22-022-02
03 Serrurerie 22-022-03
04 Facade Isolation Thermique par I’Extérieur 22-022-04
05 Electricité 22-022-05
06 Chauffage 22-022-06
07 VRD 22-022-07

Date de fin estimative du marché pour chaque lot : 28/07/23.

Article 3 : La présente décision peut faire I’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans
un délai de deux mois a compter de son affichage et de sa réception par le représentant de 1’Etat. Elle
sera communiquée au Conseil Communautaire dés sa prochaine réunion et inscrite au registre des

délibérations.

Article 4 : Le Directeur Général des Services et la Trésoriére communautaire sont chargés chacun en
ce qui le concerne de I’exécution de la présente décision.
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communauté de communes

Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
Domaine des Communes

1277 route des Crétes

69480 Anse

Tél : 04.74.67.00.25

Courriel : contact@cc-pierresdorees.com

SIRET 200 040 574 00044 — BUDGET ANNEXE LA BUISSONNIERE

L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur.

Représentant du pouvoir adjudicateur et autorité compétente pour signer le marché : le Président de la

CCBPD autorisé par | on du Conseil Communautaire du 15 juillet 2020.
I | I= 3 e e

AVENIR METAL
2, Rue Zone Artisanale — Les Prairies 38290 FRONTONAS
SIRET 411 468 366 00033

Téléphone 04.74.99.07.07

Courriel : secretariat@avenir-metal.com

\ ,w;ﬁﬂa@ﬁkﬁ» n&ﬂ.gwﬁ,¢¢,¢;ﬁmhy' BRI e e e e i S
Marché 22.022 : Travaux de rénovation énergétique des batiments de la zone d’activités de la
Buissonniére a Anse — lot 01 — Fagade — Bardage métallique renfort charpente

(
(1) »

# Date de la notification du marché public : 14/11/2022.

& Date de début d’exécution du marché public : 14/12/2022.

« Durée d’exécution fixée a 5 mois et prolongée de 2.5 mois par Ordre de Service
+ Date de fin estimative : 28/07/2023

¥ Montant initial du marché public

sTaux de la TVA: 20 %

«Montant HT : 254 080.57 €

&Montant TTC: 304 896.68 €

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique, il est apparu nécessaire de procéder a des
modifications des prestations relatives au lot « Bardage métallique — renfort charpente ».

En effet, il convient tout d’abord de prévoir une sortie de fagade de 1260 x 1260 pour un montant de
2 413.03 €.

En outre, il convient de prévoir le bardage horizontal des bandeaux pour un montant de 6 000.00 € HT.
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Aussi, conformément a l'article L.2194-1 du Code de la Commande Publique, et ses alinéas 2 et 5, le
marché 22.022 est modifié par le présent avenant.

Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre :
[ NON X oul

Montant de 'avenant :

+ Taux de la TVA : 20%

+ Montant HT : + 8 413.03 €

# % d’écart introduit par 'avenant : + 3.31 %

Les travaux supplémentaires, correspondant & une sortie en fagade et au bardage horizontal des
bandeaux, ont une incidence financiére a hauteur de 8 413.03 € HT.

Nouveau montant du marché public : . v
« Taux de la TVA : 20% ’

+ Montant HT : 262 493.60 €

Le montant total du marché est donc porté a 262 493.60 € HT.

Conformément a l'article 2.3 du CCAP, les prix du marché 22.022.01 sont révisables mensuellement.
Par conséquent, les prestations supplémentaires prévues par le présent avenant sont également
révisables selon les mémes modalités que les prix du marché de base.

Ainsi, les prix du lot « Bardage métallique — Renfort charpente » sont révisés sur la base de l'indice
BT49 et le prix révisé est obtenu en appliquant au prix initial, le coefficient Cn résultant de la formule

suivante : Cn= (In/ lo)

-Cn : coefficient de révision,

-lo : la valeur connue et publiée de I'index de référence au premier jour du mois zéro ; le mois zéro pour
les prix de cet avenant (Mo) est fixé au mois de janvier 2023.

-In : est la valeur connue et publiée de l'index de référence au premier jour du mois d'application de la
révision.

Incidence délai de I'avenant :
L'avenant a une incidence sur le délai d'exécution du marché public ou de I'accord-cadre :

] NON X oul

Autres clauses du marché : Les autres clauses du marché initial demeurent applicables tant quelles ne sont pas
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

A o TR g

Tl : O
450374990707 perper ],
. . o o iSRET : 411468 366 o0 49907 04
(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente*0¢ 366 00035

Lieu eAqfaéehde signature Signature
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communauté de communes

ommunauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
Domaine des Communes

1277 route des Crétes

69480 Anse

Tél: 04.74.67.00.25

Courriel : contact@cc-pierresdorees.com

SIRET 200 040 574 00044 —- BUDGET ANNEXE LA BUISSONNIERE

L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur.

Représentant du pouvoir adjudicateur et autorité compétente pour signer le marché : le Président de la
CCBPD autorisé par la délibération du Conseil Communautaire du 15 juillet 2020.

3 - | [IFICAT DU TIT PUBLE e

B-I
AVENIR BATIMENT

D

,

-

42 Rue de la Mouche

69540 IRIGNY

Siret 754 053 767 00028

Téléphone : 04.87.37.35.75

Courriel : contact@lavenir-batiment.fr

N

i UE

Marché 22.022 : Travaux de novation éenergétique des 1 I ’tivi h "
Buissonniére a Anse — lot 04 — Fagade — Isolation Thermique par I'Extérieur

"I Date de la notification du marché public : 14/11/2022.

# Date de début d’exécution du marché public : 14/12/2022.

# Durée d’exécution fixée a 5 mois et prolongée de 2.5 mois par Ordre de Service
& Date de fin estimative : 28/07/2023

Montant initial du marché public

«TauxdelaTVA:20 %

&Montant HT : 75 892.00 €

&Montant TTC: 91 070.40 €

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Une erreur matérielle est apparue dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres et plus
précisément concernant I'indice de révision utilisé pour la révision du prix du lot 04 « Facade Isolation
thermique par I'Extérieur ».

En effet, I'indice utilisé est « imperméabilisation des fagades » qui porte le numéro BT52 et non BT45.
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Berger

« Concernant le lot 04 Fagade, Isolation Thermique par L’Extérieure, Tindice BT 52 correspond a
« imperméabilisation de fagades ».
Cet indice est utilisé pour la révision des prix du lot 04 « Fagade Isolation thermique par I'Extérieur ».

Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre :
X NON [J oul

Incidence délai de 'avenant :
L’avenant a une incidence sur le délai d’exécution du marché public ou de I'accord-cadre :

X]  NON ] oul

Autres clauses du marché : Les autres clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

E - SIGNATURE DU TITULAIRE DU MARCHE PUBLIC

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

M MERIC Mucahit, président IRIGNY, le 26 mai 2023

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

F - SIGNATURE DU POUVOIR ADJUDICATEUR

X ~ATIRIGNY,, le 26/Q
Le Président, .0~
Daniel POMERET

G - NOTIFICATION DE L’AVENANT AU TITULAIRE DU MARCHE PUBLIC

En cas de notification par voie électronique , le présent avenant a été notifié le :

EXE10 — Avenant 01 CCBPD Marché 22.022.04 4 Page: 59 /it 2
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ORDRE DE SERVICE N°2

Opération: COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES
RENOVATION ENERGETIQUE — BATIMENT LA BUISSONNIERE
Forme du marché : Public

Marché n°® 22-022-01 Notifié le : 14/11/2022
Objet du marché : LOT N°01 — BARDAGE METALLIQUE — RENFORT CHARPENTE
Titulaire Entreprise L’AVENIR METAL

2 rue Zone Artisanale — Les Prairies — 38290 FRONTONAS
Montant HT tranche ferme : 254 080,57 €

Considérant que : I'ordre de service initial avait pour dates contractuelles

» Deéemarrage des travaux préparatoires : 14 novembre 2022
= Démarrage des travaux effectifs : 14 décembre 2022
» Durée totale des travaux de 'ensemble des lots : 5 mois de chantier

Vérifiant que :

Le présent OS n°2 modifie les dates de démarrage au vu du constat sur chantier et des délais annoncés par

les entreprises

» Démarrage des travaux effectifs : 14 décembre 2022

= Durée totale des travaux de I'ensemble des lots : prolongement jusqu’au 28 juillet Semaine 30
soit 7 mois de chantier.

Le présent ordre de service vaut notification du nouveau planning contractuel.
= Date d’effet de I'ordre de service : le 17 mai 2023

L'entrepreneur devra, sous peine de forclusion, faire connaitre ses observations par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre.

agence

A Limas, le 17/05/2023
Le Maitre d’ccsuvre

ACCUSE DE RECEPTION

Je, soussigné, Monsieur .:{Q_...[SK:@PQQ .............. représentant le titulaire cité ci-dessus certifie avoir
recu notification du présent ordre de service en date du 17/05/2023.

Le: 2L /OS(‘Z,'S
Le titulaire
(Tampon et signature)
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ORDRE DE SERVICE N°2

Opération: COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES
RENOVATION ENERGETIQUE — BATIMENT LA BUISSONNIERE

Forme du marché : Public

Marché n° 22-022-02  Notifié le : 14/11/2022

Objet du marché : LOT N°02 — ETANCHEITE

Titulaire Entreprise BBE

14 rue Ampére — 69330 PUSIGNAN
Montant HT tranche ferme : 307 218,77 €

Considérant que : I'ordre de service initial avait pour dates contractuelles

= Démarrage des travaux préparatoires : 14 novembre 2022
= Démarrage des travaux effectifs : 14 décembre 2022
= Durée totale des travaux de 'ensemble des lots : 5 mois de chantier

Vérifiant que :

Le présent OS n°2 modifie les dates de démarrage au vu du constat sur chantier et des délais annoncés par

les entreprises

* Démarrage des travaux effectifs : 14 décembre 2022

= Durée totale des travaux de I'ensemble des lots - prolongement jusqu’au 28 juillet Semaine 30
soit 7 mois de chantier.

Le présent ordre de service vaut notification du nouveau planning contractuel.
= Date deffet de I'ordre de service : le 17 mai 2023

L'entrepreneur devra, sous peine de forclusion, faire connaitre .ses observations par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre.

agence

A Limas, le 17/05/2023 ‘,,.)’
Le Maitre d’ceuvre L fehitects Wity

ACCUSE DE RECEPTION

Je, soussigné, Monsieur .. (MR {SEWKEr représentant le titulaire cité ci-dessus certifie avoir
recu notification du présent ordre de service en date du 17/05/2023.

SOCIETE BBE .
le: LF. @5 . 2L3 SAS au saplal de 10 000 €

Le titulaire
(Tampon et signature)

251 742 106
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ORDRE DE SERVICE N°2

Opération: COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES
RENOVATION ENERGETIQUE — BATIMENT LA BUISSONNIERE

Forme du marché : Public

Marché n° 22-022-02  Notifié le : 14/11/2022

Objet du marché : LOT N°02 — ETANCHEITE

Titulaire Entreprise BBE

14 rue Ampére — 69330 PUSIGNAN
Montant HT tranche ferme : 307 218,77 €

Considérant que : I'ordre de service initial avait pour dates contractuelles

= Démarrage des travaux préparatoires : 14 novembre 2022
= Deémarrage des travaux effectifs : 14 décembre 2022
= Durée totale des travaux de I'ensemble des lots : 5 mois de chantier

Vérifiant que :

Le présent OS n°2 modifie les dates de démarrage au vu du constat sur chantier et des délais annoncés par

les entreprises

= Deémarrage des travaux effectifs : 14 décembre 2022

= Durée totale des travaux de I'ensemble des lots : prolongement jusqu’au 28 juillet Semaine 30
soit 7 mois de chantier.

Le présent ordre de service vaut notification du nouveau planning contractuel.
* Date d'effet de I'ordre de service : le 17 mai 2023

L'entrepreneur devra, sous peine de forclusion, faire connaitre .ses observations par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre.

agence

A Limas, le 17/05/2023 ‘,/7
Le Maitre d'ceuvre  afchitects

ACCUSE_DE RECEPTION

Je, soussigné, Monsieur .. (INRASECE - représentant le titulaire cité ci-dessus certifie avoir
recu notification du présent ordre de service en date du 17/05/2023,

Q2R3 SOCIETE BBE
Le 4?. w ) SAsg‘capnal d 10 “7...-'7
Le titulaire nire DLISH
(Tampon et signature)

251 742 106
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ORDRE DE SERVICE N°2
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Operatlon COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES
RENOVATION ENERGETIQUE — BATIMENT LA BUISSONNIERE

Forme du marché : Public

Marché n° 22-022-03 Notifié le : 14/11/2022

Objet du marché : LOT N°03 — SERRURERIE

Titulaire Entreprise AOMT
Chemin des Potences — Pontcharra sur Turdine — 69490 VINDRY SUR |
TURDINE

‘Montant HT tranche ferme : 132 267,63 €

T —— . T EE———— — —

Considérant que : f'ordre de service initial avait pour dates contractuelles

= Démarrage des travaux préparatoires : 14 novembre 2022
= Démarrage des travaux effectifs : 14 décembre 2022
= Durée totale des travaux de 'ensemble des lots : 5 mois de chantier

Vérifiant que :

Le présent OS n°2 modifie les dates de démarrage au vu du constat sur chantier et des délais annoncés par

les entreprises

= Démarrage des travaux effectifs : 14 décembre 2022

= Durée totale des travaux de I'ensemble des lots : prolongement jusqu’au 28 juillet Semaine 30
soit 7 mois de chantier.

Le présent ordre de service vaut notification du nouveau planning contractuel.
= Date d'effet de 'ordre de service : le 17 mai 2023

L'entrepreneur devra, sous peine de forclusion, faire connaitre ses observations par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre.

A Limas, le 17/05/2023
Le Maitre d’ceuvre

69400 LIMAS

ACCUSE DE RECEPTION

Je, soussigné, Monsieur .. M&SA4A7T.... .\'f..w. ......... % Représentant le titulaire cité ci-dessus certifie avoir
recu notification du présent ordre de sewlce en date du 17/05/2023

le: 93 (ol 223 W
'. . A.o-
Le titulaire Chemin de

(Tampon et signature) 69490 PONTCHAR
Téi. 0474636199 -

SUR TURDINE
047463 6104
- NAF 2511 2
847
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ORDRE DFE SERVECE N°2

Opération: COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES
RENOVATION ENERGETIQUE — BATIMENT LA BUISSONNIERE

Forme du marché : Public :

Marché n°® 22-022-04  Notifié le : 14/11/2022

Objet du marché : LOT N°04 — FACADES ISOLATION TERMIQUE PAR LEXTERIEUR

Titulaire Entreprise LAVENIR BATIMENT

42 rue de la Mouche — 69540 IRIGNY
Montant HT tranche ferme : 75 892,00 €

Considérant que : I'ordre de service initial avait pour dates contractuelles

= Démarrage des travaux préparatoires : 14 novembre 2022
= Démarrage des travaux effectifs : 14 décembre 2022
= Durée totale des travaux de 'ensemble des lots : 5 mois de chantier

Vérifiant que :

Le présent OS n°2 modifie les dates de démarrage au vu du constat sur chantier et des délais annoncés par
les entreprises

= Démarrage des travaux effectifs : 14 décembre 2022

= Durée totale des travaux de I'ensemble des lots : prolongement jusqu’au 28 juillet Semaine 30
soit 7 mois de chantier.

Le présent ordre de service vaut notification du nouveau planning contractuel.
= Date d'effet de I'ordre de service : le 17 mai 2023

L'entrepreneur devra, sous peine de forclusion, faire connaitre ses observations par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre.

agence

A Limas, le 17/05/2023
Le Maitre d’ceuvre

69400 LIMAS

ACCUSE DE RECEPTION

Je, soussigné, Monsieur Here. . Rucakuy. Représentant le titulaire cité ci-dessus certifie avoir
recu notification du présent ordre de service en date du 17/05/2023.

Le: 235123
Le titulaire
(Tampon et signature)
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ORDRE DE SERVICE N°2

Opération: COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES
RENOVATION ENERGETIQUE — BATIMENT LA BUISSONNIERE

Forme du marché : Public

Marché n° 22-022-05 Notifié le : 14/11/2022

Objet du marché : LOT N°05 — ELECTRICITE

Titulaire Entreprise AKOUMELEC

84 Chemin du Moulin — 69640 DENICE
Montant HT tranche ferme : 11 345,00 €

Considérant que : l'ordre de service initial avait pour dates contractuelles

= Démarrage des travaux préparatoires : 14 novembre 2022
» Démarrage des travaux effectifs : 14 décembre 2022
» Durée totale des travaux de 'ensemble des lots : 5 mois de chantier

Vérifiant que :

Le présent OS n°2 modifie les dates de démarrage au vu du constat sur chantier et des délais annoncés par

les entreprises

= Démarrage des travaux effectifs : 14 décembre 2022

= Durée totale des travaux de 'ensemble des lots : prolongement jusqu’au 28 juillet Semaine 30
soit 7 mois de chantier.

Le présent ordre de service vaut notification du nouveau planning contractuel.
s Date d’effet de I'ordre de service : le 17 mai 2023

L'entrepreneur devra, sous peine de forclusion, faire connaitre ses observations par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre.

A Limas, le 17/05/2023
Le Maitre d’'ceuvre

ACCUSE DE RECEPTION

Je, soussigné, Monsieur Pﬂ/\od“‘\ ............. représentant le titulaire cité ci-dessus certifie avoir
recu notification du présent ordre de service en date du 17/05/2023.

84 chemin du Moulin

Le titulaire 69640 DENICE
(Tampon et Signature) 18 95 - Fax : 04 74 09 90 98

! ( SIRET : 479 065 807 00022

N°TVA FR 37 479 065 807

Le - 0'23/0 §/ B2 AKOUM'ELEC
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Opération: COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES
RENOVATION ENERGETIQUE — BATIMENT LA BUISSONNIERE

Forme du marché : Public

Marché n°® 22-022-06 Notifié le : 14/11/2022
Objet du marché : LOT N°06 — CHAUFFAGE
Titulaire Entreprise RABY

9 rue de la Libération — 69270 FONTAINES SUR SAONE
Montant HT tranche ferme 23 353,78 €

Considérant que : I'ordre de service initial avait pour dates contractuelles

= Démarrage des travaux préparatoires : 14 novembre 2022
= Démarrage des travaux effectifs : 14 décembre 2022
= Durée totale des travaux de I'ensemble des lots : 5 mois de chantier

Vérifiant que :
Le présent OS n°2 modifie les dates de démarrage au vu du constat sur chantier et des délais annoncés par

les entreprises

= Démarrage des travaux effectifs : 14 décembre 2022

= Durée totale des travaux de 'ensemble des lots : prolongement jusqu’au 28 juillet Semaine 30
soit 7 mois de chantier.

Le présent ordre de service vaut notification du nouveau planning contractuel.
=  Date d'effet de l'ordre de service : le 17 mai 2023

L'entrepreneur devra, sous peine de forclusion, faire connaitre ses observations par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre.

A Limas, le 17/05/2023
Le Maitre d’ceuvre

68400 LIMAS ‘

ACCUSE DE RECEPTION

Je, soussigné, Monsieur MARKTEN . ilex O-N)A représentant le titulaire cité ci-dessus certifie avoir
recu notification du présent ordre de service en date du 17/05/2023.

le: 23.056.2013
Le titulaire
(Tampon et signature)
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ORDRE DE SERVICE N°2

Opération: COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES
RENOVATION ENERGETIQUE — BATIMENT LA BUISSONNIERE

Forme du marché : Public

Marché n° 22-022-07  Notifié le : 14/11/2022

Objet du marché : LOT N°07 — VRD

Titulaire Entreprise ESPACES VERTS DES MONTS D’'OR

29 Chemin de Fromenteau — 69380 LISSIEU
Montant HT tranche ferme : 9 979,00 €

Considérant que : I'ordre de service initial avait pour dates contractuelles

» Démarrage des travaux préparatoires : 14 novembre 2022
» Démarrage des travaux effectifs : 14 décembre 2022
= Durée totale des travaux de 'ensemble des lots : 5 mois de chantier

Veérifiant que :

Le présent OS n°2 modifie les dates de démarrage au vu du constat sur chantier et des délais annoncés par

les entreprises

» Démarrage des travaux effectifs : 14 décembre 2022

« Durée totale des travaux de I'ensemble des lots : prolongement jusqu’au 28 juillet Semaine 30
soit 7 mois de chantier.

Le présent ordre de service vaut notification du nouveau planning contractuel.
« Date d'effet de l'ordre de service : le 17 mai 2023

L'entrepreneur devra, sous peine de forclusion, faire connaitre ses observations par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre.

agence

A Limas, le 17/05/2023
Le Maitre d'ceuvre

ACCUSE DE RECEPTION

Je, soussigné, Monsieur Normnigse.. CROToN représentant le titulaire cité ci-dessus certifie avoir
recu notification du présent ordre de service en date du 17/05/2023.

le: A1 65i202 R ESPACES

Le titulaire - l‘:‘:MO TS\D
(Tampon et signature) Tél. 04 7 2 380 LISSIEU
Siret 328THT 507 i, 08 784731 75

- APE 81302



