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: Communautede ComMunes DECISION DU PRESIDENT
= Beaujolais Pierres Dorées o
. . N° 2023-106
Domaine des Communes ; o .
* . prise en application des articles L 5211-10
E Route des Crétes du Code Général des Collectivités Territoriales
69480 ANSE

) Objet : Marché 21.050 — Avenant n° 1 — Construction d’une créche a Anse, lot 2.

® Le Président de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées,

= VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10,

2 VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 juillet 2020 portant €lection de
. Monsieur Daniel POMERET en qualité de Président,

. VU la délibération 2020-094 du Conseil Communautaire en date du 15 juillet 2020 portant
_ délégation du Président, article 15,

~ VU le marché pour la construction d’une créche a Anse, lot 2 en date du 30 novembre 2021 avec le
“ groupement porté par I’entreprise ANDRE VAGANAY SAS,

a

# DECIDE

|
. Article 1¢": De passer un avenant qui a pour objet la modification de la répartition du marché entre

. les 2 cotraitants.

: Lors de la remise de son offre, I’entreprise ANDRE VAGANAY SAS, mandataire de 1’équipe, et
" son cotraitant FAVRAT CONSTRUCTION BOIS, avaient proposé la répartition suivante des

A

prestations :
® . ANDRE VAGANAY SAS :202 071,26 € HT
- FAVRAT CONSTRUCTION BOIS : 40 000,00 € HT

]

. Aujourd’hui, les 2 entreprises sont d’accord pour que I’ensemble du marché soit repris par le
_ mandataire. La répartition serait ainsi modifiée :

- ANDRE VAGANAY SAS :242 071,26 € HT
® _FAVRAT CONSTRUCTION BOIS 00,00 € HT

. Article 2 : Le présent avenant n’entraine aucune incidence sur le montant du marche.

Article 3 : La présente décision peut faire I’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans
un délai de deux mois a compter de son affichage et de sa réception par le représentant de I"Etat. Elle
sera communiquée au Conseil Communautaire dés sa prochaine réunion et inscrite au registre des

) délibérations.

“ Article 4 : Le Directeur Général des Services et la Trésoriére communautaire sont chargés chacun en
" ce qui le concerne de I’exécution de la présente décision.

Fait 8 AN$E, le 2 juin 2023
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Liberté -_Egalilé » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10

AVENANT N° 01

MARCHE DE TRAVAUX 21.050 CONSTRUCTION D’UNE CRECHE A
ANSE - LOT 02 CHARPENTE BOIS COUVERTURE ET BARDAGE

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées

Domaine des Communes
1277 route des Crétes
69480 Anse

Tél : 04.74.67.00.25

Courriel : contact@cc-pierresdorees.com

SIRET 20004057400010

L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur.
Représentant du pouvoir adjudicateur et autorité compétente pour signer le marché : le Président de la

CCBPD.

ANDRE VAGANAY SAS (mandataire)
Route de Chasse, Chemin Départemental n°12 FAVRAT CONSTRUCTION BOIS (cotraitant)

69360 SOLAIZE
Siret : 327 114 120 00048
Téléphone : 04 78 46 04 99

84 route du Lac, Les Marquisats, 74550 ORCIER
Siret : 797 080 322 00010
Téléphone : 04 50 73 91 23

Courriel : vaganay.sas@orange.fr Courriel : info@favrat.fr

C - Objet du marché public

0 Objet du marché public :

CONSTRUCTION D'UNE CRECHE A ANSE - o
LOT 2 — CHARPENTE BOIS / COUVERTURE ET BARDAGE ZINC / ETANCHEITE — N°21.050

0 Date de la notification du marché public : 30/11/2021

0O Date de fin prévisionnelle : 31/05/2023

0 Montant initial du marché public :

& Taux de la TVA : 20%

% Montant HT : 242 071,26 €
& Montant TTC : 290 485,52 €
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Madifications introduites par le présent avenant :
Modification de la répartition du marché entre les 2 cotraitants.

Lors de la remise de son offre, 'entreprise Vaganay SAS, mandataire de 'équipe, et son cotraitant
Favrat, avaient proposé la répartition suivante des prestations :

& André Vaganay SAS : 202 071,26 € HT
& Favrat Construction Bois : 40 000,00 € HT

Aujourd’hui, les 2 entreprises sont d’accord pour que 'ensemble du marché soit repris par le mandataire.
La répartition serait ainsi modifiée :

& André Vaganay SAS : 242 071,26 € HT
# Favrat Construction Bois : 00,00 € HT

[0 Incidence financiére de 'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)
XI Non O Oui

Montant du marché public inchangé :
& Taux de la TVA : 20%

& Montant HT : 242 071,26 €

& Montant TTC : 290 485,52 €

O Autres clauses du marché : Les autres clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles
ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas
de différence.

'E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité . . .
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature
Mandataire .- \AcANAY MARYLENE, fs Iég/lgg/zo o e v 3 2P
PRESIDENTE
Co traitant 9@0@?

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'jl représente.
F- Slgnature du pouvoir adjudicateur .

A e

Signature

G - Notification de I’avenant au titulaire du marché public
En cas de notification par voie électronique , le présent avenant a été notifié le :
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