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- Communauté de Communes

o . DECISION DU PRESIDENT
% Beaujolais Pierres Dorées o
Domaine des C N° 2023-229
" Omatne ¢es L ommunes prise en application des articles L 5211-10

Route des Crétes

69480 ANSE du Code Général des Collectivités Territoriales

]

%

“ Objet : Marché 22.014 — Avenant 01 au marché de maitrise d'ceuvre liée aux travaux de
# réhabilitation de Ia piscine
]
= Le Président de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées,
s VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10,
w YU la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 juillet 2020 portant élection de
. Monsieur Daniel POMERET en qualité de Président,

VU la délibération 2020-094 du Conseil Communautaire en date du 15 juillet 2020 portant
" délégation du Président, commande publique, article 15,
% VU la décision numérotée 2022-178 du 17 octobre 2022 attribuant le marché au groupement dont
PHOSPHORIS D&A est mandataire,
m VU la validation de la phase Avant-Projet Définitif relative aux travaux prévus pour la piscine,
» VU Pavis favorable de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 28 novembre 2023,

i

i DECIDE

., Article 17": D’arréter la rémunération définitive du groupement de maitrise d’ceuvre et de signer

. I’avenant correspondant avec le mandataire du groupement, PHOSPHORIS D&A, dont le siége se
situe 4 place Louis Armand 75012 PARIS et dont le numéro de SIRET est le 879 420 123 00017.

? Les études d’avant-projet ont permis d’établir le coiit des travaux indispensables a la réalisation de

® Pouvrage selon les données du programme initial. Le montant réajusté des travaux augmente de

@ 157 673.94 €. Le montant de la mission augmente proportionnellement de 15 609.72 € HT.

#

s Aussi, les études ont été réalisées et ont permis de déterminer le coflit de Popération mais également

« le cofit prévisionnel des travaux d’amélioration de I’efficacité thermique du batiment.

. Le colit prévisionnel total de [’opération est estimé a 2 726 727.00 € HT.

" Le montant de la mission augmente de 66 236.25 € HT du fait des travaux liées & amélioration des

performances thermiques du batiment,
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Article 2 : Le montant de ["avenant est de 81 845.97 € HT et [a mission s'éléve 4 269 945.97 € HT,
m se décomposant comme suit :

Répartition
Montant HT Aschitecte . Structure / | Acoustigu
Mandataire | EConomiste | ELE/CVC VRD o OPC
= Phosphoris Phosphoris . Leicht Acoustib | Phosphoris
. Groupement D&A DEA BE Gamier | ¢ ohce ol DEA
Montant de base
g | dumarché 188 100,00 66 587,40 8878,32 10608,84 | 60116,76 | 428868 | 3762000
Avenant APD 15 609.72 697,36 72,20 1328,72 9367,33 | 127221 2871,90
Avenant
A rénovation
4 | énergétique 66 236,25 22 013,37 227923 41943,65 0,00 0,00 0,00
5 | ¥otal avenant 81 845,97 22710,73 2351,43 43272,38 | 9367,33 | 127221 2871,90
w | Fotal général 269 945,97 89 298,13 11229,75 | 53881,22 | 69484,09 | 5560,89 | 40491,90

&=

Article 3 : La présente décision peut faire I’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans

B

Elle sera inscrite au registre des décisions.
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Article 4 : Le Directeur Général des Services et le Trésorier communautaire sont chargés chacun en
ce qui le concerne de I’exécution de la présente décision.

Fait a Alnse, le 8 décembre 2023
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