Communauté de Communes

Beaujolais Pierres Dorées DECISION DU PRESIDENT
Domaine des Communes N°2023-232
Route des Crétes prise en application des articles L. 5211-10
69480 ANSE du Code Général des Collectivités Territoriales

® Objet : Marchés 23.22 — lots 01, 03, 04, 09 et 13 — Avenants marchés de travaux de la salle
= Mermoz a Chazay d’Azergues

“ Le Président de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées,

" VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10,

# VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 juillet 2020 portant élection de
= Monsieur Daniel POMERET en qualité de Président,

= VU la délibération 2020-094 du Conseil Communautaire en date du 15 juillet 2020 portant
» délégation du Président, article 15,

. VU les marchés de travaux notifiés pour les travaux de réhabilitation de la salle Mermoz a Chazay
; d’Azergues,

. DECIDE

® Article 1°": De conclure des avenants pour modifier certaines clauses des marchés initiaux. En effet,
= suite a la validation du groupement de maitrise d’ceuvre, les travaux supplémentaires suivants sont
m ordonnés :

&

» " Avenant n® 1 — Marché 23.22, lot 1 « Gros ceuvre » - LEFORT SAS :

.- Création d’une ouverture, d’une coudiére, percement de 1’acrotére et reconstitution d’un drain.

“ Le montant des prestations supplémentaires s’éléve a 5 881.88 € HT.

|

= = Avenant n°® 2 — Marché 23.22. lot 1 « Gros ceuvre » - LEFORT SAS :

|

= - Réalisation de dalles portées en remplacement des panneaux bois (suite aux remarques du
Rapport Initial de Contrdle Technique).

: Le montant des prestations supplémentaires s’éleve a 11 811.17 € HT.

“ = Avenant n° 1 — Marché 23.22, lot 03 "Etanchéité — Couverture — Bardage" — SARL ROCHE :
= . Réfection de I’étanchéité des toitures terrasses sud et nord est (demande de la CCBPD, maitre
# d’ouvrage).

|
» Les modifications engendrées par I’avenant impliquent une augmentation du montant du lot 03 de

_24308.99 € HT.

“» Avenant n° 1 — Marché 23.22. lot 04 « Menuiseries extérieures » - SAS CVI :
® . Création d’une ouverture sur le local ménager.

= Les modifications engendrées par le présent avenant impliquent une augmentation du montant du lot
u 04 de 1 155.00 € HT.

o " Avenant n° 1 — Marché 23.22. lot 09 « Carrelage fatence » - CARRELAGE PAGANO :
" Découpe carrelage extérieur, piquage de la dalle, siphon, raccord carrelage.

* Les modifications engendrées par le présent avenant impliquent une augmentation du montant du lot
" 09 de 415.00 € HT.

= " Avenant n° 2 — Marché 23.22. lot 09 « Carrelage faience » - CARRELAGE PAGANO

= - Travaux supplémentaires au niveau des sanitaires.
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Le montant des prestations supplémentaires s’éléve a 1 828.83 €.

= Avenant n° 1 — Marché¢ 23.22, lot 13 « CVC Plomberie Sanitaire » - FLUIDAIR :
- Adaptation des tuyauteries des radiateurs et travaux supplémentaires au niveau des sanitaires.

Le montant des prestations supplémentaires s’éléve a 650.00 € HT.

Article 2 : Les modifications engendrées par ces avenants portent les montants des marchés a :
Marché 23.22, lot 1 « Gros ceuvre » - LEFORT SAS :

Montant initial HT : 144 340.70 €

Montant du marché public apres les avenants 01 et 02 :

O Montant HT : 162 033.75 €

C Pourcentage d’augmentation cumulée : + 12.26 %

Marché 23.22, lot 03 "Etanchéité — Couverture — Bardage" — SARL ROCHE
Montant initial HT : 385 643.92 €

Montant du marché public apres I’avenant 01 :

C Montant HT : 409 952.91 €

C Pourcentage d’augmentation cumulée : + 6.30 %

Marché 23.22. lot 04 « Menuiseries extérieures » - SAS CVI :
Montant initial HT : 114 741.00 €

Montant du marché public aprés I’avenant 01 :

0 Montant HT : 115 895.00 €

O Pourcentage d’augmentation cumulée : + 1.01 %

Marché 23.22. lot 09 « Carrelage faience » - CARRELAGE PAGANO :
Montant initial HT : 22 391.10 €

Montant du marché public apres les avenants 01 et 02 :

O Montant HT : 24 634.93 €

0 Pourcentage d’augmentation cumulée : + 8.02 %

Marché 23.22. lot 13 « CVC Plomberie Sanitaire » - FLUIDAIR :
Montant initial HT : 122 395.00 €

Montant du marché public apres [’avenant 01 :
C Montant HT : 123 045.50 €
0 Pourcentage d’augmentation : + 0.53 %

Article 3 : La présente décision peut faire I’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans
un délai de deux mois a compter de sa publication. Elle sera communiquée au Conseil
Communautaire dés sa prochaine réunion et inscrite au registre des décisions.

Article 4 : Le Directeur Général des Services et la Trésoriére communautaire sont chargés chacun en
ce qui le concerne de I’exécution de la présente décision.

Fait a8 ANSE, le 22/12/2023
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