Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées DECISION DU PRESIDENT
Domaine des Communes N° 2024-013
Route des Crétes prise en application des articles L 5211-10
69480 ANSE du Code Général des Collectivités Territoriales

Objet : Marché 19.045 —Avenant 03 au marché de travaux pour la création de la ZA des
Varennes a Chazay d’Azergues — GUINOT TP

Le Président de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10,

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 juillet 2020 portant élection de
Monsieur Daniel POMERET en qualité de Président,

VU la délibération 2020-094 du Conseil Communautaire en date du 15 juillet 2020 portant
délégation du Président, article 15,

VU le marché de travaux notifié¢ le 31/10/2019 et relatifs aux travaux pour I’aménagement de la ZA
des Varennes a CHAZAY D’AZERGUES,

DECIDE

Article 1°": De conclure ["avenant numéro 03 pour modifier certaines clauses du marché initial.

Le marché 19.045 concerne les travaux de création d’une zone d’activités sur la commune de
CHAZAY D’AZERGUES « la ZA des Varennes ». Cette opération a démarré en 2019. Les travaux
consistent a réaliser la viabilisation de 8 lots a commercialiser.

Les travaux ont été confiés a I'entreprise PASCAL GUINOT TP.

Les travaux n’étant pas terminés, il convient de prévoir par avenant, une prolongation de la durée
totale du marché 19.045, jusqu’au 31.03.2024.

Cette durée est globale et s’applique a la tranche ferme ainsi qu’aux tranches affermies. Elle intégre
les délais d’exécution imposés a I’entreprise pour les travaux a réaliser avant la réception des
ouvrages.
Aussi, des travaux supplémentaires doivent étre intégrés a la tranche optionnelle 01. Les travaux
. concernent le dégagement du poteau incendie, la dépose et la repose des T2 et P1, I’arceau de
sécurité devant le mat d’éclairage et PI et enfin la pose d’enrobés de nuit. Conformément a I’article
L.2194-1 du Code de la Commande Publique, alinéa 2, le marché peut étre modifié car des travaux
supplémentaires sont nécessaires.

Le montant total de [’avenant est de 10 889.10 € HT.

Article 2 : Les modifications engendrées par ces avenants portent le montant du marché a

330 357.28 € HT, par I’application d’une augmentation du montant du marché de + 3.41 %.

Les avenants successifs ont entrainé une augmentation totale de 18.11 % du montant initial du
marché.

Le présent avenant introduit des prix nouveaux. Ces prix sont fermes et non actualisables.

Article 3 : La présente décision peut faire I’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans
un délai de deux mois a compter de sa publication. Elle sera communiquée au Conseil
Communautaire des sa prochaine réunion et inscrite au registre des décisions.

Article 4 : Le Directeur Général des Services et la Trésoriére communautaire sont chargés chacun en
ce qui le concerne de I’exécution de la présente décision.

Fait a ANSE, le 26/01/2024

e Présid\ht,
Daniel POMERET
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